
Záznam aktivit z projektu „Projekt implementace ucelené psychiatrické rehabilitace 

na Oddělení psychiatrickém FN Ostrava“ – listopad 2015: 

 

 

 

3.11.2015 Informace pro pacienty – program České společnost pro duševní zdraví - klub 

Mlýnek, Ostrava. Pacienti seznámeni s posláním společnosti a jejími aktivitami na měsíc 

listopad 2015, sezení pacientů se staniční sestrou panem Jandlem, program umístěn mezi 

materiály pro pacienty na nástěnku oddělení. 

 

 

6.11.2015 Zaškolení terapeuta lůžkového oddělení a denního stacionáře: úvod do 

problematiky, představení celkového konceptu implementace ucelené psychiatrické 

rehabilitace, domluveno zpracování vlastního projektu zapojení Mgr. Švábikové, zhodnocení 

v prosinci 2015. 

 

8.11.2015 Schůzka s projektanty rekonstrukce kliniky TRN FNO: probrány nutné změny 

projektu rekonstrukce kliniky TRN za účelem zřízení 3 ambulantních pracovišť: 

- pracovna sestry 

- místnost pro EEG 

- místnost pro ultrasonografii 

Přítomni: Ing. Michal Boček (Ateliér Simona), MUDr. Petr Šilhán, MUDr. Jana Schwarzová  

 

18.11.2015 Pravidelná porada týmu pro realizaci projektu: MUDr. Petr Šilhán, MUDr. 

Martin Hýža, Mgr. Radim Němec, Mgr. Martina Vaštylová, Mgr. Zuzana Švábiková: 

obsahem probrání možností návštěvy norských partnerů se závěrem odložení návštěvy na 

dobu plného zprovoznění CareCentrum III. Dále doplnění  

 

 

26.11.2015 Presentace projektu Projekt implementace ucelené psychiatrické rehabilitace 

na Oddělení psychiatrickém FN Ostrava a spolupráce s Norským partnerem na 9. 

ročníku konference MEFANET 2015 v Brně, přednáška: Hýža Martin, FNO a LF OU: 

Monitoring of risk factors of metabolic syndrome including neurosonological examination in 

patients with severe mental illness. 

 

 

26.11.2015: provedena konzultace s norským partnerem projektu, Norwegian Centre for 

Integrated Care and Telemedicine. Za norskou stranu Conceiacao Granja za českou stranu 

MUDr. Petr Šilhán. Obsahem konzultace byly informace o prodloužení realizačního období a 

technických problémech spojených se zaváděním CareCentrum III. generace do plného 

klinického využití, plánovaně v roce 2016. Z tohoto důvodu domluveno odložení návštěvy 

partnerů v ČR i přerušení konzultací do doby připravenosti FNO na zprovoznění 

informačního systému a modulu dle projektu SOMA.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 


