

Informace o realizaci projektu **Vzdělávání zdravotníků ve FNO** **Všechny závazky FNO v rámci projektu byly splněny**

Projekt financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

V rámci projektu „Vzdělávání zdravotníků“ - *Prohlubování vzdělávání nelékařů*, registrační číslo projektu: **CZ.1.04/1.1.00/46.00001**, byly mezi IPVZ (generálním dodavatelem projektu – objednatelem) a FNO (poskytovatelem) uzavřeny smlouvy na, zakázky malého rozsahu, při poskytování služeb vzdělávání v certifikovaných kurzech, a to:

1. „*Fyzioterapie inkontinentních pacientů (Ostravský koncept)*“, který zajišťovala Klinika léčebné rehabilitace.

Vzdělávání v tomto certifikovaném kurzu bylo po splnění závazku ukončeno.

Počet běhů	Termín konání kurzu	Počet účastníků podpořených v projektu	
		plán	skutečnost
1	12.-13.3.2011	10	10
2	17.-18.9.2011	10	10
3	22.-23.10.2011	10	8
4	10.-11.3.2012	10	10
5	8.-9.9. 2012	2	2
Celkem		40	40

2. "*Intermitentní katetrizace*", který zajišťovalo Oddělení urologické.

Vzdělávání v tomto certifikovaném kurzu bylo po splnění závazku ukončeno.

Počet běhů	Termín konání kurzu	Počet účastníků podpořených v projektu	
		plán	skutečnost
1	7.-8.5.2011	10	10
2	4.-5.6.2011	10	10
3	17.-18.9.2011	10	11
4	22.-23.10.2011	10	9
*) 5/1	28.-29.1.2012	10	11
6/2	25.-26.2.2012	10	10
7/3	24.-25.3.2012	10	10
8/4	21.-22.4.2012	10	11
9/5	19.-20.5.2012	10	8
*) 10/1	20.-21.10.2012	10	10
11/2	10.-11.11.2012	10	12
12/3	1.-2.12.2012	10	12
13/4	26.-27.1.2013	10	6
Celkem		130	130

*) *Poznámka:* Vzhledem k zájmu o absolvování certifikovaného kurzu *Intermitentní katetrizace* byla v říjnu 2011 uzavřena k tomuto kurzu smlouva na proškolení-podpoření dalších 50 zájemců a v říjnu 2012 na proškolení-podpoření dalších 40 zájemců .

3. "**Perioperační péče v traumatologii**", který zajišťovalo Traumatologické centrum.
Vzdělávání v tomto certifikovaném kurzu bylo po splnění závazku ukončeno.

Počet běhů	Termín konání kurzu	Počet účastníků podpořených v projektu	
		plán	skutečnost
1	7.-9.11.2012	15	9
2	16.-18.1.2013	15	10
3	13.-15.3.2013	-	11
Celkem		30	30

4. "**Ošetřování pacientů se zlomeninami léčenými konzervativními metodami**", který zajišťovalo Traumatologické centrum.
Vzdělávání v tomto certifikovaném kurzu bylo po splnění závazku ukončeno.

Počet běhů	Termín konání kurzu	Počet účastníků podpořených v projektu	
		plán	skutečnost
1	20.-23.11.2012	10	10
2	8.-11.1.2013	10	10
Celkem		20	20

FNO proškolila-podpořila ve výše uvedených kurzech do konce trvání projektu v březnu 2013 celkem 220 účastníků. Jednotlivé termíny konání kurzů byly stanovovány realizátory a prostřednictvím koordinátora ve FNO uveřejňovány a spravovány dle požadavků v informačním systému pro vzdělávací akce realizované v projektu - ZEUS („Zdravotnický evidenční a učební systém“ - www.zeus.vzdelavani-zdravotniku.cz).

V rámci projektu spolupracovala, dle uzavřené smlouvy o spolupráci ve specializačním vzdělávání, FNO – Anesteziologicko-resuscitační klinika s NCO NZO Brno, a to při zabezpečování praktické části (odborné praxe) vzdělávacího programu certifikovaného kurzu „**Ošetřovatelská péče v anesteziologii u dětí**“, na který získalo zakázku v rámci projektu NCO NZO Brno. Praktickou část ve FNO – ARK absolvovalo (bylo podpořeno) 20 účastníků vzdělávání v tomto kurzu.

FNO dále v rámci projektu „Vzdělávání zdravotníků“ - *Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech*, registrační číslo projektu **CZ.1.04/1.1.00/46.00002**, uzavřela s IPVZ smlouvu na realizaci praktické části **certifikovaného kurzu pro obor Neonatologie**, kterou zajišťovalo Oddělení neonatologie pro jednoho lékaře - účastníka kurzu.

Vzdělávání v tomto certifikovaném kurzu bylo ukončeno k 31.1.2013.

Bližší informace o projektech naleznete na webových stránkách:

www.vzdelavani-zdravotniku.cz, www.ipvz.cz, www.nconzo.cz, www.cnna.cz.

Ing. Ivo Genserek
referent oddělení vzdělávání
koordinátor projektu ve FNO